



**Projekta “Rīgas Tehniskās koledžas studiju vides attīstība” Nr. 4.2.1.8/2/25/I/008
īstenošanas gaita no 2025.gada jūlija - 2026. gada jūnijam**

Rīgas Tehniskajā koledžā turpinās Eiropas Reģionālās attīstības fonda līdzfinansētā projekta Nr. 4.2.1.8/2/25/I/008 “Rīgas Tehniskās koledžas studiju vides attīstība” īstenošana. Projekts uzsākts 2025. gada 1. jūlijā.

Projekta mērķis ir uzlabot Rīgas Tehniskās koledžas studiju vidi, modernizējot STEAM, tai skaitā radošo industriju un medicīnas, studiju vidi un ieviešot studiju procesā industrijas vajadzībām atbilstošas mūsdienīgas tehnoloģijas. Studiju vides modernizācija sekmēs mūsdienu prasībām atbilstošas izglītības nodrošināšanu un absolventu konkurētspēju darba tirgū.

Laika posmā no projekta īstenošanas uzsākšanas līdz 2026. gada jūnija beigām turpinājās projekta ietvaros paredzēto laboratoriju izveide un studiju programmu aprīkojuma iegāde.

Drošības sistēmu laboratorijas izveides ietvaros tika precizēta tehniskā specifikācija drošības sistēmu simulatoram, kas sastāv no septiņiem moduļiem un datu tīkla aprīkojuma.

Datorklases izveide ir pabeigta – veikti nepieciešamie iepirkumi un izpildītas visas ar tiem saistītās līgumsaistības.

Aukstumtehnikas laboratorijas izveidei turpinājās aprīkojuma tehniskās specifikācijas izstrāde. Vienlaikus veikts ventilācijas sistēmas mācību stenda iepirkums un izpildītas ar tā iegādi saistītās līgumsaistības.

Mehatronikas laboratorijas izveides ietvaros izstrādāta tehniskā specifikācija aprīkojuma iepirkumam, kā arī veikts mērinstrumentu iegādes iepirkums un izpildītas attiecīgās līgumsaistības.

Būtiskas aktivitātes laika posmā līdz 2026. gada jūnija beigām veiktas arī autotransporta studiju programmas materiāltehniskās bāzes pilnveidošanai. Izstrādāta tehniskā specifikācija nepieciešamā aprīkojuma iegādei un izsludināts elektroautomobiļa un specializēto instrumentu iepirkums. Tā kā iepirkums noslēdzās bez rezultāta, tiek gatavots atkārtots iepirkums. Vienlaikus veikts MIG/MAG un TIG metināšanas iekārtu iegādes iepirkums un norisinājusies līgumsaistību izpilde, kā arī iegādāta elektroautomobiļa uzlādes iekārta.

Visā pārskata periodā tika nodrošināta arī projekta vadība un ar projekta īstenošanu saistīto procesu koordinēšana. Tika sagatavoti projekta īstenošanas līguma grozījumi, kas paredz elastības finansējuma papildus iekļaušanu projektā, kā arī papildus laboratoriju izveidi projekta ietvaros.

Projekta kopējās izmaksas ir 498 064,00 EUR, no kurām 85 % finansē Eiropas Reģionālās attīstības fonds, bet 15 % – valsts budžets.

Projekta īstenošanas rezultātā Rīgas Tehniskajā koledžā paredzēts izveidot un pilnveidot mūsdienīgu studiju infrastruktūru, nodrošinot studentiem iespēju apgūt profesionālās prasmes ar darba tirgus un industrijas vajadzībām atbilstošām tehnoloģijām un aprīkojumu.

Publikācijas sagatavošanas datums: 29.06.2026.